

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ СОШ № 9

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none">- утверждение Положения о деятельности Центра;- назначение руководителя Центра;- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра;- разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	<p>Приказ директора МБОУ СОШ № 9 о создании в соответствии с методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия</p>	Март 2020
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ директора МБОУ СОШ № 9	Май 2020
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с отделом образования администрации города	Приказ директора МБОУ СОШ № 9	Май 2020

	Дивногорска		
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с отделом образования администрации города Дивногорска		Май 2020
5	Согласование инфраструктурного листа Центра		Май 2020
6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе, по новым технологиям преподавания предметных областей «технология», «математика и информатика», «физическая культура и основы безопасности и жизнедеятельности»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Свидетельство о повышении квалификации Приказ директора МБОУ СОШ № 9 об утверждении штатного расписания	Май – июль 2020 август 2020
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		По плану ВИРО
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август 2020
9	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо отдела образования администрации города Дивногорска о реализации мероприятий по созданию Центров	По факту
1	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август 2020

1	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Приказ директора МБОУ СОШ № 9	Август-сентябрь 2020
1	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2020
1	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора МБОУ СОШ № 9	Сентябрь 2020
1	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	25 сентября 2020
1	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно